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NB!  

Renoveerimispassis esitatud ehituslahendused on koostatud passi prototüübi testimiseks 

eriilmelistel muinsuskaitsealustel elamutel. Tulevikus hakatakse renoveerimispasse koostama 

etapilise tervikrenoveerimise kavandamiseks.   

  

Käesoleva prototüübi eesmärk on hinnata neid lahendusi, mis aitavad märkimisväärselt 

parandada nende elamute energiatõhusust. Testimises kasutatud hoonete osa renoveerimistöid 

on juba projekteeritud/teostatud ja passis pakutud lahendused ei pruugi nendega kattuda. 

Renoveerimispassis esitatud ehituslahendused ei ole ametlikult kinnitatud, ei pruugi vastata 

hoone praegusele seisukorrale ega olla kooskõlas muinsuskaitse eritingimustega, kui need on 

antud.  

  

Riiklikuks kultuurimälestiseks tunnistatud või muinsuskaitsealal asuva A- ja B-kaitsekategooria 

hoone renoveerimisel tuleb enne renoveerimistööde kavandamist taotleda Muinsuskaitseametilt 

muinsuskaitse eritingimused, mis on aluseks ehitusprojekti koostamisele. 
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1 Sissejuhatus 

1.1 Mis on renoveerimispass (edaspidi „renoveerimiskava“)? 
Renoveerimiskava ((EPBD recast, 2024) renoveerimispass) on: 

• konkreetsele hoonele kohandatud selge tegevuskava etapiviisiliseks tervikrenoveerimiseks,  
• mis aitab omanikel ja investoritel kavandada parimat tööde ajastust ja sekkumisvõimalusi. 

Tavapäraselt projekteeritakse valmis renoveerimise projektlahend ja teostatakse see korraga. Kui 
ajaliselt, rahaliselt või muudel põhjustel pole võimalik ühe korraga hoonet renoveerida, tehakse seda 
etapiti. Etapiviisiline tervikrenoveerimine võib olla lahendus hajutada suurt alginvesteeringut ning 
võimaldada rakendada vähem häirivaid ja rahaliselt paremini teostatavaid meetmeid. Siiski tuleb 
sellist etapiviisilist tervikrenoveerimist hoolikalt kavandada, vältimaks et eelnevad tööd takistavad  
vajalike edasiste tööde tegemise. Ühekorraga teostatav tervikrenoveerimine on enamus juhtudel 
kokkuvõttes kulutõhusam ja põhjustab vähem väljakutseid kui etapiti tegutsedes.     

Ajalooliste hoonete energiatõhususe parandamise standardi (EVS-EN 16883, 2017) kohaselt 
lisandub muinsuskodude korral olelusringi maksumusele, tehnilisele sobivusele, soojuskao 
vähenemisele, sisekliima kvaliteedile, väliskeskkonna mõjule ja kasutuse aspektidele ka 
kultuuriväärtuse tagamise aspekt. Kui hoonet renoveeritakse etapiti, ei pruugi etappide vahel, kui 
tervik ei ole veel saavutatud, hoone väljanägemine vastata parimatele ootustele. 

1.2 Terminid 
Termin on konkreetse eriala mõistet tähistav sõna või sõnaühend. Termin tähistab alati kindlat 
mõistet. Üks termin vastab ühele mõistele. Kui mõiste (kui kirjeldus) sisaldab terminile veel midagi 
muud, siis pole enam tegemist selle sama terminiga. 

• Konserveerimine on tegevus, millega: tõkestatakse mälestise, muinsuskaitsealal asuva 
ehitise või nende osade edasine hävimine, kindlustades tehniliselt selle konstruktiivseid, 
arhitektuurseid ja dekoratiivseid elemente säilitades eri ajastute väärtuslikud kihistused ning 
jättes puuduvad osad taastamata (Muinsuskaitseseadus, 2019). !!! Ei toimu restaureerimist, 
remontimist ega rekonstrueerimist 

• Restaureerimine on tegevus, millega fikseeritakse mälestise või muinsuskaitsealal asuva 
ehitise autentne seisund, eemaldades vajaduse korral vähem väärtuslikke ja ilmet rikkuvaid 
elemente ja kihistusi ning taastades puuduvaid ja kahjustunud osi teaduslikult põhjendatud 
kujul ja meetodil, tuginedes originaaldokumentidele ning uuringutele (Muinsuskaitseseadus, 
2019). !!! Ei toimu konserveerimist, remontimist ega rekonstrueerimist. 

• Remontimine on tegevus mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise seisundi 
parandamiseks, millega ei muudeta mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise ilmet, 
konstruktsioone, mahtusid ega detaile ning mille puhul kasutatakse algupäraseid materjale 
(Muinsuskaitseseadus, 2019). !!! Ei toimu konserveerimist, restaureerimist ega 
rekonstrueerimist. 

• Ehitise rekonstrueerimine ehk ümberehitamine on ehitamine, mille käigus olemasoleva 
ehitise omadused muutuvad oluliselt, mille käigus: muudetakse hoone piirdekonstruktsioone; 
muudetakse ja asendatakse hoone kande- ja jäigastavaid konstruktsioone; paigaldatakse, 
muudetakse või lammutatakse tehnosüsteemi, mis muudab ehitise omadusi, sealhulgas 
välisilmet; muudetakse oluliselt ehitise tööparameetreid või kasutatavat tehnoloogiat; viiakse 
ehitis kooskõlla kasutusotstarbele vastavate nõuetega; taastatakse osaliselt või täielikult 
hävinud ehitis. Ümberehitamisena ei käsitleta olemasoleva ehitise üksikute osade 
vahetamist samaväärsete vastu (Ehitusseadustik, 2015). !!! Ei toimu konserveerimist, 
restaureerimist ega remontimist. 

Väga sageli ei ole mälestise või muinsuskaitse alal oleva hoone puhul tegelemise puhul tegu puhta 
konserveerimise, restaureerimise, remontimise või rekonstrueerimisega. Kui fikseeritakse hoone 
autentset seisundit (restaureerimine), võidakse samaaegselt vanade elektrikaablite asemele 
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paigaldada uued selmet olemasolevaid elektrikaableid restaureerida. Seega ei ole tegemist enam 
restaureerimisega vaid restaureerimisega ja rekonstrueerimisega. Kui elektrikaablid või muud 
tehnosüsteemid asendatakse samaväärsega, ei ole enam tegemist ka rekonstrueerimisega. Kui 
tegeletakse hoone seisundi parandamisega ilma selle ilmet muutmata on tegu remontimisega, aga 
väga sageli muutub ka ilme (vana ilme uueneb) ja siis ei ole tegemist enam remondiga. 

Nagu näha pole peaaegu kunagi tegemist puhtal restaureerimisega, rekonstrueerimisega, 
konserveerimisega või remondiga. Nende tegevuste koostegemist võib nimetada sõbralikult 
renoveerimiseks.  

Renoveerimine on olemasoleva hoone, ruumi või asja uuendamine ja parandamine, et see oleks 
paremas seisukorras, mugavam, vastaks tänapäeva nõuetele või korrastatakse seda muul viisil 
soovitud suunas. Renoveerimine ei tähenda alati täiesti uue tegemist — sageli säilitatakse 
olemasolev osa ja parandatakse või uuendatakse seda. Renoveerimine on laiem mõiste, mille alla 
kuulub: kahjustuste likvideerimine, endise olukorra taastamine, konstruktsioonide, tarindite, ilme 
täiendamine, muutmine, asendamine, uuendamine. Tulenevalt toote või tehnoloogia arengust ja 
uutest teadmistest võidakse kasutada uusi töövõtteid ja uusi tehnilisi lahendusi ja vältida vanu vigu.  

2 Hoone tutvustus ja eeluuringute ülevaade 

Käesolev kahekorruseline puithoone (toatemperatuuriga ruumide pindala 259 m²) kujunes välja 19. 
sajandi keskpaigaks, mil rajati tänavaäärne elamu ja hoovipoolsed abihooned. Hilisemate 
ümberehituste käigus muudeti hoone ruumijaotust ja kasutust, lisades töö- ja ärifunktsiooniga 
ruume.  

Ehitis asub muinsuskaitsealal nr. 27013 ning kuulub B-kaitsekategooriasse. Muinsuskaitse 
eritingimuse kohane (Anne Strati Arhitektuuribüroo OÜ, töö nr: 374-17; 2017) väärtus ja ehitise auditi 
tulemus vt. Tabel 1. 

Tabel 1 Muinsuskaitse eritingimuse kohane väärtus ja ehitise auditi tulemus. 

Muinsuskaitse eritingimuse 
kohane väärtus 

Ehitise auditi tulemus 

Hoone maht ja üldilme Hoone mahtu ei muudeta. Lubatud on vaid väiksemahulised 
ümberehitused, säilitades ajaloolise välisilme. 

Väärtuslikud konstruktsioonid 
ja detailid 

Säilitada ja restaureerida kõik väärtuslikud konstruktsiooniosad 
(vundament, seinad, katus) ning detailid. Vajadusel asendada 
analoogsete lahendustega. 

Katus ja katuseehitised Säilitada tänavapoolse katuse kuju ja kalded. Hoovipoolses osas 
on lubatud piiratud muudatused (nt katuseaknad, rõdu), järgides 
hoone arhitektuuri. 

Fassaad ja viimistlus Kasutada traditsioonilisi materjale ja viimistlusviise (nt linaõlivärv, 
lubikrohv). Säilitada olemasolevale vastav lahendus. 

Aknad, uksed ja avatäited Säilitada või taastada ajalooline jaotus ja profiilid. Plastaknad ei 
ole lubatud. 

Soojustamine ja tehniline 
parendamine 

Väljastpoolt lisasoojustamine ei ole lubatud. Lubatud on sisemine 
soojustamine ja tuuletõkke lisamine, arvestades 
konstruktsioonide toimivust. 

Hooviala ja tehnilised nõuded Säilitada maakelder, haljastus ja ajalooline krundistruktuur. 
Tööde käigus leitud kultuuriväärtused tuleb säilitada. Vajalik 
kooskõlastus enne tööde alustamist. 



6 
 

   

Joonis 1 Korruse plaan hoonest (vasakul) ja lõige (paremal). 

Korterelamu välisilme enne ja pärast tervikrenoveerimist vt. Joonis 2. 

  

 
 

Joonis 2 Hoonest olukord enne (vasakul) ja visioon pärast (paremal) tervikrenoveerimist. 

Hoone soojusvarustus on lahendatud kohtkütte abil. 

Enne renoveerimist toimub soojuse jaotamine korterites 2 ja 3 õhksoojuspumpadega ning korteris 1 
ahiküttega. Pärast renoveerimist on planeeritud paigaldada korteritesse 2 ja 3 õhk-vesi 
soojuspumbad ning lahendada küttejaotus vesipõrandakütte baasil. 

Õhuvahetus ruumides on enne renoveerimist lahendatud korstnate õhulõõride ja akna avamise 
kaudu (arvestuslikult 0,05 l/(s·m²) + õhulekkearvust tulenev infiltratsioon). Renoveerimise käigus 
paigaldatakse ventilatsioon (arvestuslik õhuvahetus 0,42–0,5l/(s·m²)). 

Enne renoveerimist on tarbevee soojendamine lahendatud elektriboileritega ning sama lahendus 
säilib ka pärast renoveerimist.  
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3 Lähteandmete kogumine 

3.1 Teave hoone kohta 

Koostaja (kvalifitseeritud või sertifitseeritud ekspert (omanik, konsultant, projekteerija vms)) logib 
sisse E-ehituse platvormi (EHR) ja valib aadressi alusel ehitise. 

Kogutakse kokku algandmed hoone kohta avalikest andmebaasidest: 

• Ehitise liik hoone 

• Ehitise nimetus 3 korteriga elamu 

• Ehitisregistri kood 105000274 

• Omandi liik kinnisasi 

• Peamine kasutamise otstarve Muu kolme või enama korteriga elamu (11222) 

• Ehitise aadress Lääne maakond, Haapsalu linn, Kalda tn 9 

• Katastritunnus 18301:006:0950 

• Kultuuriväärtus info Ehitis asub muinsuskaitsealal nr 27011 

• Kaitsekategooria B 

• Esmase kasutuselevõtu aasta 19. sajandi keskpaik 

• Maapealsete korruste arv 2 

• Maa-aluste korruste arv 0  

Tuvastatakse piirdetarindid ja kandekonstruktsioonid: 

• Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjali liik: puit; 

• Välisseina liik: tellis, palk, laudis; 

• Välisseina välisviimistluse materjali liik: puit (vooder);  

Renoveerimiskava koostaja kinnitab piirdetarindite renoveerimiseelsed soojusläbivused: 

• Välissein 0,74 W/(m²·K) 

• Pööningu põrand 0,48 W/(m²·K) 

• 1. korruse põrand 0,58 W/(m²·K) 

• Välisuks 2,50 W/(m²·K) 

• Aken 2,50 W/(m²·K) 

• Õhulekkearv qE50 m³/(h·m²) 10 m³/(h·m²) 

Tehnosüsteemide ja energiavarustuse määramine Ehitusregistri tabelandmete, Maa-Ameti 
kaardirakenduse ja omanikult üle kontrollimise alusel: 

• Küte: kohtküte; 

• Ventilatsioon: loomulik väljatõmme, õhuleke, avatavad aknad; 

• Veevarustus: krundi ühendus võrguga (Maa-Ameti kaardirakendus): on olemas; 

• Tarbevee soojendamine: el.boiler; 

• Kanalisatsioon: krundi ühendus võrguga (Maa-Ameti kaardirakendus): on olemas; 

• Elektrivarustus: krundi ühendus võrguga (Maa-Ameti kaardirakendus): on olemas; 

• Peakaitsme suurus (elektrifitseerimiseks): 3 x 20 A; 

• PV paigalduse võimalikkus (võrguvaldaja arenguplaani info): jah; 

• Kaugküte: krundi ühendus võrguga (Maa-Ameti kaardirakendus): ei ole; 

• Kaugjahutus: liitumine pole võrguvaldaja arenguplaani info kohaselt võimalik; 

• Gaasivarustus: liitumise pole võrguvaldaja arenguplaani info kohaselt võimalik. 

Varasemad renoveerimistööd tuvastatakse Ehitusregistri tabelandmete (kokku seotud 
Muinsuskaitse andmebaasiga), Maa-Ameti kaardirakenduse (kaldaerofotod), Google tänavavaate ja 
omanikult üle kontrollimise alusel: 

Kandekonstruktsioonide rekonstrueerimine  Ei 

Katusekatte vahetus  Osaliselt 

Katuslae või pööningu renoveerimine  Ei 
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Välisseinte renoveerimine  Osaliselt 

Sokli renoveerimine  Ei 

Sillutisriba renoveerimine  Ei 

Akende renoveerimine / vahetus (vahetuse %)  Ei 

Küttesüsteemi renoveerimine  Ei 

Veetorustike vahetus / renoveerimine  Ei 

Kanalisatsioonitorustike vahetus / renoveerimine  Ei 

Elektrisüsteemi vahetus / renoveerimine  Ei 

Tuleohutuse tööd  Ei 

3.2 Hoone energiatõhusus ja tarbimisandmed 
Kuna energiatarbimise andmed puuduvad, ei ole võimalik hinnata hoone energiatõhusust tegelike 
tarbimisandmete alusel. Küll aga on võimalik hinnata hoone energiatõhusust energiatõhususarvu 
(ETA) põhjal ning vajadusel arvutada ka ligikaudne kaalutud energiakasutus (KEK). 

3.3 Renoveerimisvajaduse tuvastamine 
Täpsem teostatavate tööde loend on Lisa 1. 

3.3.1 Piirdetarindid  

Hoone olemasolev katusekonstruktsioon on amortiseerunud ning vajab täielikku rekonstrueerimist. 
Arvestades omanike soovi laiendada korterite pinda, kavandatakse pööningule täiendavad 
kasutusruumid, mille eelduseks on katuse nõuetekohane soojustamine ja tarindite 
ümberkujundamine. 

Hoone välisseinad on heas seisukorras, kuid ei vasta kehtivatele energiatõhususnõuetele. 
Energiatõhususe parandamiseks nähakse ette välisseinte lisasoojustamine. 

Põrand pinnasel ei vasta samuti energiatõhususnõuetele ning vajab täiendavat soojustamist, et 
vähendada soojakadusid ja parandada sisekliimat. 

3.3.2 Avatäited 

Olemasolevad aknad ja uksed on rahuldavas seisukorras, kuid ei vasta tänapäevastele 
energiatõhususnõuetele. Seetõttu nähakse ette kõikide akende ja uste väljavahetamine uute, 
paremate soojapidavusnäitajatega avatäidete vastu. 

3.3.3 Elektrisüsteem  

Hoone elektrisüsteem renoveeritakse terviklikult, tagades vastavuse kehtivatele normidele ning 
kaasaegsetele kasutus- ja ohutusnõuetele. 

3.3.4 Vee- ja kanalisatsioonisüsteem  

Hoone veevarustussüsteem lahendatakse olemasoleva veesisendi baasil, süsteemi 
rekonstrueerides ja kaasajastades. Samuti uuendatakse kanalisatsioonisüsteem. 

3.3.5 Küttesüsteem  

Olemasolev ahiküte asendatakse kaasaegse õhk-vesisoojuspumba baasil töötava küttesüsteemiga. 
Algupärase küttesüsteemi säilinud osad (ahjud, korstnad, lõõrid, restid) võimalusel säilitakse ja 
viiakse töökorda. Mitteväärtuslikud ahikütte komponendid demonteeritakse. Hoone küte 
lahendatakse vesipõrandkütte süsteemina. 
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3.3.6 Ventilatsioonisüsteem 

Hoonesse paigaldatakse soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioonisüsteem, mis 
tagab piisava õhuvahetuse ja aitab vähendada ventilatsioonist tulenevaid soojakadusid. 

3.3.7 Soojusvarustus 

Tarbesooja vee tootmine lahendatakse hoone küttesüsteemi baasil, kasutades lokaalseid 
kütteallikaid korteripõhiselt. 

4 Hoonest esmase energiaarvutusmudeli koostamine 

Hoone esmase geomeetria saamiseks kaaluti nelja varianti: 

• Tüüphoone info kasutamine; 

• 3D Maa-Ameti digikaksiku alusel sarnaseimate hoonekujude vahel valik; 

• 3D Maa-Ameti digikaksiku hoone geomeetria kasutamine; 

• Hoone renoveerimisprojekt 

milles kasutati viimast varianti. 

 

 

Joonis 3 Esmase energiaarvutuse jaoks kasutatud hoone geomeetria (vasakul). Avatäidete 
osakaal fassaadi pindalast ning hoone kõrgus (paremal). 

 

Tabel 2 Piirdetarindite pindalad ja joon- ja punktsoojusläbivuste pikkused enne ja pärast 
renoveerimist. 

 

Enne 
renoveerimist 

Pärast 
renoveerimist 

Piirdetarindi pindala 

Välissein 1 103.5 m² 114.5 m² 

Välissein 2 0.0  13.2 m² 

Pööning 135.5 m² 0.0  

Katus  0.0  180.7 m² 

Põrand  135.5 m² 135.5 m² 

Aken (loe) 9.0 m² 11.5 m² 

Aken (edel) 0.0  2.3 m² 

Aken (kagu) 4.8 m² 8.5 m² 

Välisuks 2.4 m² 2.4 m² 
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Piirdetarindite kogupindala  
(infiltratsiooni õhulekke arvutuseks) 390.7 m² 468.5 m² 

Liitekoha pikkus 

Välisseina välisnurk 12.9 m 12.9 m 

Välisseina ja vahelae liitekoht 55.9 m 55.9 m 

Katuse ja välisseina liitekoht 56.9 m 34.4 m 

Sokli ja välisseina liitekoht 56.9 m 56.9 m 

Akna seinakinnitus 42.0 m 71.8 m 

Ukse seinakinnitus 6.8 m 6.8 m 

 

Esmaseks energiaarvutuseks on võimalik kasutada erinevaid tööriistu, Joonis 4. 

  

Joonis 4 Esmaste energiaarvutuste variandid: etapiviisilise tervikrenoveerimise kalkulaator 
(vasakul), arvutusliku energiamärgise kalkulaator (paremal). 

Renoveerimiskontseptsiooni väljatöötamiseks tehakse esmased energiaarvutused, Tabel 3. 

Tabel 3 Energiatõhususe tuvastamise etapid. 

Energiatõhususe hindamine En.tõhususe 
hindamine 

Hoone olukord Hoone kasutus 

Mõõtmine Arvutus Renoveerimis-
eelne 

Renoveerimis
-lahend 

Tegelik  
kasutus 

Tüüpne  
kasutus 

1. KEK enne 
renoveerimist 

x  x  x  

2. Arvutusmudeli 
kalibreerimine 
tegelikule olukorrale 

 x x  x  

3. Tüüpne kasutus 
enne renoveerimist 

 x x   x 

4. Tegelik kasutus 
pärast renoveerimist 
(renoveerimislahendi 
optimeerimine) 

 x  x x  

5. Tüüpne kasutus 
pärast renoveerimist  
ETA märgis 

 x  x  X 

6. KEK pärast 
renoveerimist 

x  x  x  
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5 Tervikrenoveerimise kontseptsioon 

Tervikrenoveerimine – renoveerimine, mis on kooskõlas energiatõhususe esikohale seadmise 
põhimõttega, mis keskendub olulistele hoone komponentidele ja millega muudetakse hoone või 
hoone osa energiatõhusaks (EPBD recast, 2024). Mälestiste, ning ka muinsuskaitsealadel ja 
miljööaladel paiknevate ehitiste puhul seatakse prioriteediks ka hoone ja ümbritseva keskkonna 
kultuuriväärtuste säilimine, mille nimel on võimalik vähendada hoone energiatõhustamise 
ambitsiooni nende renoveerimismeetmete arvelt, millega kaasneb risk kahjustada hoone 
kultuuriväärtust.   

5.1 Energiatõhusus ja sisekliima enne renoveerimist 

Hoonel puuduvad tegelikud energiatarbimise andmed enne renoveerimist. Renoveerimiseelne 
energiatarbimine on hinnatud energiatõhususe arvu alusel. Enne renoveerimist on 
energiatõhususarv 309 kWh/(a m2) ja energiatõhususarvu klass “G“. Hoone standardkasutuse ja 
sisekliima nõuetele vastav energiatõhususarv on 365 kWh/(a m2) ja energiatõhususarvu klass “G“ 
(lisandunud on energiakulu nõutud õhuvahetuse tagamiseks ilma soojustagastuseta). 

Energiast kulub soojusele 87 % ja elektrile 13 %. Elektrist kulub tarbevee soojendamisele 53%. 

Soojuskadusid põhjustavad enim põrand ja välisseinad (Joonis 5). Suurimate soojuskadude 
minimeerimisega saab hoone soojuskadu kõige paremini vähendada. 

 

Joonis 5 Hoone soojuskadude jaotus enne renoveerimist. 

5.2 Renoveerimiskontseptsiooni väljatöötamine 

5.2.1 Projektlahendi väljatöötamisse on kaasatud spetsialistid 

• Arhitektuur (Volitatud arhitekt, tase 7); 

• Muinsuskaitse (Arhitektuuripärandi spetsialist, tase 7 või muinsuskaitse pädevustunnistusega 
muu valdkonna spetsialist); 

• Kandekonstruktsioonid (Ehitusinsener tase 7. Valitavad kompetentsid: Hoone ehitusprojekti 
koostamine); 

• Piirdetarindid (Volitatud arhitekt, tase 7 ja või Ehitusinsener tase 7 Hoone ehitusprojekti 
koostamine); 

• Tehnosüsteemid ja sisekliima tagamine (Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener tase 7 ja 
Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener tase 7); 

• Energiatõhusus (Hoonete energiaaudiitor, tase 6); 
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• Tugev- ja nõrkvool (Diplomeeritud elektriinsener, tase 7, Diplomeeritud automaatikainsener, 
tase 7); 

• Tuleohutus (Tuleohutusekspert, tase 6); 

• Olelusringi maksumuse (alginvesteering, kasutamine, hooldamine, remont, jne) hindamine 
(Ehitusinsener tase 6. Ehitusmaksumuse hindamine); 

• Ehitamine (Ehitusinsener tase 6, Valitavad kompetentsid: Ehitustegevuse juhtimine, 
Ehitusjuhtimine; vastava töö oskustööline). 

• Ehitusmaksumuse prognoos  

5.2.2 Renoveerimiskontseptsioon 

Tabel 4 Valitud tervikrenoveerimise kontseptsioon etapiviisiliseks teostamiseks. 

 Olemasolev Lõplik renoveerimislahendus 

Välissein 1 Rõhtpalksein; U = 0.74 W/(m2K) 100 mm väline lisasoojustus + 30 
mm tuuletõkkeplaat; U = 0.24 
W/(m2K) 

Välissein 2 Paekivist tulemüür; U = 2.0 W/(m2K) Sisemine kapillaaraktiivne 
soojustusplaat 30 mm; U = 1.0 
W/(m2K) 

Katuslagi / 
pööningu põrand 

Külm pööning, liivtäitega puitvahelagi; 
U = 0.48 W/(m2K) 

Köetav pööning, 
sarikakõrgendused, 270 mm 
lisasoojustus + 13 mm 
tuuletõkkeplaat + 30 mm PIR plaat 
õhu- ja aurutõkkeks; U = 0.13 
W/(m2K) 

1.k. / keldri 
põrand 

Puitpõrand pinnasel; U = 0.66 
W/(m2K) 

Põrand pinnasel, 300 mm 
lisasoojustust; U = 0.1 W/(m2K) 

Vundament/keldri 
sein (maa-alune) 

Paekivimüüritis; U = 2.0 W/(m2K) 100 mm lisasoojustust 

Sokkel Paekivimüüritis; U = 2.0 W/(m2K) 100 mm lisasoojustust 

Aknad Ühekordse klaasiga puitraamid (1+1); 
U = 2.5 W/(m2K) 

Kaheraamsed puitaknad, sisemine 
raam 3x klaasiga 
(1+4/10/4e/10/4e); U = 1.1 W/(m2K) 

Välisuksed Puituksed; U = 2.5 W/(m2K) Uued puituksed; U≤1,40 W/(m²K). 

Küttesüsteem Ahiküte Õhu- vesi soojuspump, 
põrandaküte 

Ventilatsioon Väljatõmme soojustagastuseta Soojustagastusega sissepuhke-
väljatõmbe ventilatsioon 

Õhuleke 10 4 

PV-paneelid Puuduvad Paigaldatakse 

 

Otsustatakse alustada hoone renoveerimislahendi väljatöötamist valitud renoveerimis 
kontseptsiooni alusel (Tabel 4). Paralleelselt tehniliste lahenduste väljatöötamisega ja esmaste 
lahenduste projekteerimisega (vt.  Joonis 6, Joonis 7, Joonis 8, Joonis 9, Joonis 10,) hinnatakse 
lahenduste mõju kultuuriväärtuse säilimisele. Renoveerimisvariantide hindamiseks on ka 
kultuuriväärtused kvantifitseeritud. Lisaks kultuuriväärtusele hinnatakse projekteerimise käigus ka 
teisi hoone väärtusi vastavalt standardile (EVS-EN 16883, 2017) 
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Joonis 6 Räästa sõlm enne renoveerimist. 

 

Joonis 7 Tervikrenoveerimise kohane räästa sõlm (lõpptulemus). 
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Joonis 8 Sokli sõlm enne renoveerimist. 

 

Joonis 9 Tervikrenoveerimise kohane sokli sõlm. 
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Joonis 10 Akna ja välisseina liitumine enne renoveerimist (vasakul) ja pärast renoveerimist 
(paremal). 
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6 Renoveerimiskava 

6.1 Selgitus etappide prioriteetsuse ja optimaalsuse kohta 

Renoveerimiskava on konkreetsele hoonele kohandatud tegevuskava hoone tervikrenoveerimiseks 
fikseeritud maksimaalse arvu etappidega, millega parandatakse oluliselt hoone energiatõhusust 
(mälestiste, ning ka muinsuskaitsealadel ja miljööaladel paiknevate ehitiste puhul seatakse 
prioriteediks ka hoone ja ümbritseva keskkonna kultuuriväärtuste säilimine). Renoveerimiskava 
pakub hoone omanikule lahenduse, et teostada tervikrenoveerimine üksikute etappide kaupa. See 
on selge tegevuskava etapiviisiliseks tervikrenoveerimiseks, mis aitab omanikel ja investoritel 
kavandada parimat ajastust ja sekkumisvõimalusi. 

Tervikrenoveerimise etappideks jaotamisel tuleb üldiselt lähtuda erinevast prioriteetsusest: 

1. prioriteet: 

 likvideeritakse avariiolukord,  

 tagatakse hoone kasutuse ohutus, 

 tagatakse elanikele tervisliku sisekliima miinimumnõuded, 
likvideeritakse / minimeeritakse hoone kestvust ja kasutusiga oluliselt lühendavad mõjud. 

2. prioriteet: 

 kasutusea pikendamine, 

 keskkonnamõju minimeerimine, 

 energiakasutuse optimeerimine, 

 hoone väärtuste (sh kultuuriväärtuste) säilitamine.  

3. prioriteet: 

 hoone kasutajatele täiendavate mugavuste pakkumine, 

 kasutuskulude optimeerimine, 

 kinnisvaraväärtuse parandamine. 

Hoone tervikrenoveerimine teostatakse viies etapis: 

1. renoveerimisetapp: 

 katusekatte vahendamine, 

 katuselae soojustamine, 

 korteri pindala laiendamine, lisades pööningule täiendavad toad, 

 ehitise vastavus enamusele ehitisele esitatavatele olulistele nõuetele. 

2. renoveerimisetapp: 

 uue küttesüsteemi paigaldamine 

 põranda soojustamine 

 tarbevee tootmine kütteallika abil 

3. renoveerimisetapp: 

 ventilatsioonisüsteemile soojustagastuse paigaldamine, 

 välisseinte soojustamine. 

4. renoveerimisetapp: 

 akende vahetamine 

5. renoveerimisetapp: 

 päikesepaneelide paigaldamine 

Joonis 11 esitab renoveerimise mõju hoone energiatõhususele. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32024L1275
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Joonis 11 Renoveerimise mõju hoone energiatõhususele ilma (vasakul) ja koos (paremal) 
päikesepaneelidega. 

6.2 1. renoveerimisetapp 
Esimese renoveerimisetapi peaeesmärk on likvideerida võimalik avariioht, vastavus järgmistele 
ehitisele esitatud olulistele nõuetele (CPR, 2024; Ehitusseadustik, 2015), Tabel 5:  

• kandekonstruktsioonide terviklikkus; 

• tuleohutus 

• kaitse tervist ja hügieenitingimusi kahjustava mõju eest 

• ohutus ja ligipääsetavus 

• heliisolatsioon 

• heitmete sattumine ehitistest väliskeskkonda 

Katusekate vahetatakse ning katusetarind soojustatakse. Pööningukorrusele ehitatakse uus 
põrandakonstruktsioon ning tagatakse nõuetekohased juurdepääsud ja liikumisteed. 

Kuna hoone ei vasta enne renoveerimist tervise- ja hügieeninõuetele, paigaldatakse sisekliima 
parandamiseks ventilatsioon. Ventilatsioonisüsteemi kasutamine suurendab hoone 
energiatarbimist, kuna nõuetekohase sisekliima tagamine nõuab täiendavat energiakulu. 

Etapi elluviimise tulemus on:  

• Energiatõhususarvu suurendamine  

o Kokku: 3 % (ETA 318 kWh/(m²·a) → 327 kWh/(m²·a)) “G” → “G” 

• Energia kasutuse suurendamine  

o Kokku: 33% (tarnitud energiakasutus 372 kWh/(m²·a) → 495 kWh/(m²·a) 

• Energiakasutuse maksumuse suurendamine: 1 700 €/a. 

• Etapi kestus: 2025-2035 

• Kasvuhoonegaaside suurendamine võrreldes renoveerimata algseisuga: 6 906 kg CO₂e/a. 

• Etapi läbiviimise hinnangulised kulud: 58 300 €.  

Tabel 5 1. renoveerimisetapi renoveerimistööd. 

Objekt Tegevus 

Katusekate Olemasolev katusekonstruktsioon tõstetakse üles lisatava välisseina 
soojustuskihi paksuse võrra, et säilitada katuseräästa iseloomulik 
eendumine. Katusekate asendatakse uuega. Katusekatte alla rajatakse 
aluskate ning tuulutusvahe. Katusekattesse tehakse avad ning 
paigaldatakse uued plastkatuseaknad. 
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Objekt Tegevus 

Katuse 
soojustamine 

Katus soojustatakse olemasolevate sarikate vahel. Seejärel paigaldatakse 
õhutõke ning sarikate alla kinnitatakse lisasoojustuse roovitus. Aurutõkkena 
kasutatakse PIR-plaati ning siseviimistlusena on kipsplaat, Joonis 12. 

Pööningu välissein Naaberhoonega kontaktis oleva pööningu seina tuleb seestpoolt soojustada 
kaltsiumsilikaatplaadiga. 

Ventilatsioon Mehaaniline väljatõmme vajaliku õhuvahetuse tagamiseks (sissepuhke 
välisõhuvooluhulgad vähemalt 10 l/s magamis- ja elutubades müratasemel 
mitte üle 25 dB(A); väljatõmbe õhuvooluhulgad 1-toaliste korterite WC-s ja 
pesuruumis kokku vähemalt 10 l/s ja köögis 6 l/s, 2-toaliste korterite WC-s 
ja pesuruumis kokku vähemalt 15 l/s ja köögis 8 l/s, 3- ja enamatoaliste 
korterite WC-s vähemalt 10 l/s ja pesuruumis vähemalt 15 l/s ja köögis 8 
l/s). Ventilatsiooniseadme ümber ehitatakse EI30 tulekindel kamber. 

Pöönilng Korterid laiendatakse pööningule, rajades sinna täiendavad ruumid. 
Pööningule tagatakse sissepääs. Olemasolevast põrandast eemaldatakse 
šlakikiht ning paigaldatakse uus põrandakate. 

 

Joonis 12 Räästa sõlm pärast 1. renoveerimisetappi 

6.3 2. renoveerimisetapp 
Teises renoveerimisetapis parandatakse hoone energiatõhusust põranda soojustamisega ja uue 

kütte- ja veevarustuse allika paigaldamisega, Tabel 6. 

Etapi elluviimise tulemus on:  

• Energiatõhususarvu vähendamine  
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o Kokku: 26 % (ETA 318 kWh/(m²·a) → 236 kWh/(m²·a)) “G” → “F” 

o Võrreldes eelmise etapiga: 28 % (ETA 327 kWh/(m²·a) → 236 kWh/(m²·a)) “G” → “F” 

• Energia kasutuse vähendamine  

o Kokku: 59% (tarnitud energiakasutus 372 kWh/(m²·a) → 152 kWh/(m²·a) 

o Võrreldes eelmise etapiga: 69% (tarnitud energiakasutus 495 kWh/(m²·a) → 152 
kWh/(m²·a) 

• Energiakasutuse maksumuse vähendamine: 1 800 €/a. 

• Etapi kestus: 2030-2035 

• Kasvuhoonegaaside hinnanguline muutus võrreldes renoveerimata algseisuga: 3 647  kg 
CO₂e/a. 

• Etapi läbiviimise hinnangulised kulud: 22 900 €.  

Tabel 6 2. renoveerimisetapi renoveerimistööd. 

Objekt Tegevus 

Põrand Põrand pinnasel soojustatakse ekstrudeeritud vahtpolüstüreeniga (XPS). 
Sellele rajatakse lihvitud betoonpõrand koos vesipõrandküttega, Joonis 13. 

Kütte  Iga korteri jaoks on ette nähtud õhk-vesisoojuspump. Küttesüsteem 
lahendatakse vesipõrandkütte baasil. 

Veevarustus Tarbesoe vesi toodetakse korterite lokaalsetes kütteallikates. 

 

Joonis 13 Sokli sõlm pärast 2. renoveerimisetappi. 

6.4 3. renoveerimisetapp 
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Kolmandas renoveerimisetapis parandatakse hoone sisekliima ja energiatõhusust 

ventilatsioonisüsteemi varustamise soojustagastusega ning välisseinte soojustamisega, Tabel 7. 

Etapi elluviimise tulemus on:  

• Energiatõhususarvu vähendamine  

o Kokku: 47% (ETA 318 kWh/(m²·a) → 170 kWh/(m²·a)) “G” → “D” 

o Võrreldes eelmise etapiga: 28% (ETA 236 kWh/(m²·a) → 170 kWh/(m²·a)) “F” → “D” 

• Energia kasutuse vähendamine  

o Kokku: 71% (tarnitud energiakasutus 372 kWh/(m²·a) → 109 kWh/(m²·a) 

o Võrreldes eelmise etapiga: 28% (tarnitud energiakasutus 152 kWh/(m²·a) → 109 
kWh/(m²·a) 

• Energiakasutuse maksumuse vähendamine: 2 700 €/a. 

• Etapi kestus: 2039-2046 

• Kasvuhoonegaaside hinnanguline muutus võrreldes renoveerimata algseisuga: 2 206 kg 
CO₂e/a. 

• Etapi läbiviimise hinnangulised kulud: 36 100 €.  

Tabel 7 3. renoveerimisetapi renoveerimistööd . 

Objekt Tegevus 

Ventilatsioon Olemasolev ventilatsioonisüsteem varustatakse soojustagastusega 
ventilatsiooniseadmega. Soojustagastuse kasutegur peab olema vähemalt 
80% ning ventilatsiooniseadme erivõimsus (SFP) väiksem kui 1,8 
kW/(m³/s). Ventilatsiooniseadmele paigaldatakse vesikalorifeer, mille 
kaudu tagatakse sissepuhkeõhu järelsoojendus hoone küttesüsteemi abil. 

Välisseinad Seina konstruktsiooni rajatakse õhutõke, paigaldatakse lisasoojustus 
karkassi vahele, sellele järgneb tuuletõke,  ja tuulutusvahe, Joonis 14, 
Joonis 16. Välisviimistlusena kasutatakse eelkrunditud ja eelvärvitud 
laudvoodrit, mille profiil on ajalooliselt sobiv.  

Sokkel Sokkel soojustatakse kasutades SILS-süsteem. Paigaldatava soojustuse 
paksus tuleb valida selliselt, et säiliks sokli proportsioon välisseina suhtes, 
Joonis 15. 

Uks Hoone sissepääsule paigaldatakse uus välisuks soojustuse tasapinda. 
Välisukse kompleksne soojusjuhtivus paigaldatuna on U≤1,40 W/(m²K).  
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Joonis 14 Räästa sõlm pärast 3. renoveerimisetappi. 
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Joonis 15 Sokli sõlm pärast 3. renoveerimisetappi. 

 

Joonis 16 Akna sõlm pärast 3. renoveerimisetappi 
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6.5 4. renoveerimisetapp 

Neljandas renoveerimisetapis parandatakse hoone energiatõhusust akende vahetamisega, Tabel 

8. 

Etapi elluviimise tulemus on:  

• Energiatõhususarvu vähendamine  

o Kokku: 52% (ETA 318 kWh/(m²·a) → 152 kWh/(m²·a)) “G” → “D” 

o Võrreldes eelmise etapiga: 10% (ETA 170 kWh/(m²·a) → 152 kWh/(m²·a)) “D” → “D” 

• Energia kasutuse vähendamine  

o Kokku: 74% (tarnitud energiakasutus 372 kWh/(m²·a) → 98 kWh/(m²·a) 

o Võrreldes eelmise etapiga: 10% (tarnitud energiakasutus 109 kWh/(m²·a) → 98 
kWh/(m²·a) 

• Energiakasutuse maksumuse vähendamine: 3 000 €/a. 

• Etapi kestus: 2046-2048 

• Kasvuhoonegaaside hinnanguline muutus võrreldes renoveerimata algseisuga: 1 915 
kgCO₂e/a. 

• Etapi läbiviimise hinnangulised kulud: 8 400 €. 

Tabel 8 4. renoveerimisetapi renoveerimistööd.  

Objekt Tegevus 

Aknad Kõik välised avatäited vahetatakse välja. Akende vahetamisel 
paigaldatakse uued aknalauad ja aknaplekid ning viimistletakse 
aknapaled. Aknad paigaldatakse soojustuskihi tasapinda, Joonis 17. Kõigi 
vahetatavate korteriakende paigaldatud komplektne soojusläbivus peab 
vastama nõudele U ≤ 1,1 W/(m²·K). 
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Joonis 17 Akna sõlm pärast 4. renoveerimisetappi 

6.6 5. renoveerimisetapp 
Viiendas renoveerimisetapis parandatakse hoone energiatõhusust päikesepaneelide 

paigaldamisega, Tabel 9. 

Etapi elluviimise tulemus on:  

• Energiatõhususarvu vähendamine  

o Kokku: 60% (ETA 318 kWh/(m²·a) → 129 kWh/(m²·a)) “G” → “B” 

o Võrreldes eelmise etapiga: 15% (ETA 152 kWh/(m²·a) → 129 kWh/(m²·a)) “D” → “B” 

• Energia kasutuse vähendamine  

o Kokku: 78% (tarnitud energiakasutus 372 kWh/(m²·a) → 83 kWh/(m²·a) 

o Võrreldes eelmise etapiga: 15% (tarnitud energiakasutus 98 kWh/(m²·a) → 83 
kWh/(m²·a) 

• Energiakasutuse maksumuse vähendamine: 3 300 €/a. 

• Etapi kestus: 2048-2050 

• Kasvuhoonegaaside hinnanguline muutus võrreldes renoveerimata algseisuga: 1 313 
kgCO₂e/a. 

• Etapi läbiviimise hinnangulised kulud: 12 600 €. 

Tabel 9 5. renoveerimisetapi renoveerimistööd. 

Objekt Tegevus 

Päikesepaneelid Katusele paigaldatakse päikesepaneelid. Arvutatud aastane 
energiatoodang 3958 kWh, omatarbe osakaal 54%. 
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7 Järeldused, soovitused 

Kõige otstarbekam on teostada tervikrenoveerimine vaadeldava perioodi alguses. Sellisel juhul on 
rahaline kogukulu ligikaudu 33% väiksem ning energiakulu 71% väiksem võrreldes 
renoveerimistööde teostamisega optimaalse etapiviisilise renoveerimise korral (Joonis 18). 

Oluline on ka renoveerimisetappide õige järjestus. Optimaalse etapiviisilise renoveerimise korral on 
võimalik vähendada rahalist kogukulu kuni 2% ja energiakulu kuni 9% võrreldes ebaoptimaalse 
etappide järjestusega. 

Kuna hoone sisekliimat parandatakse ning pööningule lisandub köetav pind, on perioodi lõpus 
teostatud tervikrenoveerimise korral energiakulud 1% väiksemad võrreldes olukorraga, kus 
renoveerimine viiakse ellu optimaalse etapilise renoveerimise stsenaariumi järgi. Kogu 
energiatarbimine väheneb seejuures 12%, kuna energiaarvutustes on kasutatud köetava pinna 
suhtes redutseeritud väärtusi. Joonis 19. 

 

Joonis 18 Renoveerimisstrateegiate kogukulude võrdlus 

 

Joonis 19 Renoveerimisstrateegiate energiakulude võrdlus 
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 katusekatte vahendamine, 

 katuselae soojustamine, 

 korteri pindala laiendamine, lisades pööningule täiendavad toad, 

 ehitise vastavus enamusele ehitisele esitatavatele olulistele nõuetele. 

2. renoveerimisetapp: 

 uue küttesüsteemi paigaldamine 

 põranda soojustamine 

 tarbevee tootmine kütteallika abil 

3. renoveerimisetapp: 

 ventilatsioonisüsteemile soojustagastuse paigaldamine, 

 välisseinte soojustamine. 

4. renoveerimisetapp: 

 akende vahetamine 

5. renoveerimisetapp: 

 päikesepaneelide paigaldamine 
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8 Lisad 

8.1 Lisa 1 

Vajalikud tööd 

Vajalik töö Jah / Ei 

Välistrepi renoveerimine / uue ehitus Ei 

Sillutisriba (killustik, kivi, betoon, vms) renoveerimine / uue ehitus Ei 

Sademevee hoonest kaugemale juhtimine, hoone ümbruse planeerimine Jah 

Varikatuse renoveerimine / uue ehitus Ei 

Tuulekoja renoveerimine / uue ehitus Ei 

Käsipuu välistrepile Ei 

Kaldtee välistrepile Ei 

Lifti rekonstrueerimine / uue ehitus Ei 

Prügimaja ehitus või renoveerimine Ei 

Rattaparkla ehitamine Ei 

Parkla renoveerimine / uue parkla ehitus Ei 

Tehnovõrkudega seotud tööd 

Vajalik töö Jah / Ei 

Kaugkütte ühenduse renoveerimine / uue ehitus Ei 

Veevarustuse ühenduse renoveerimine / uue ehitus Jah 

Olmekanalisatsiooni ühenduse renoveerimine / uue ehitus Jah 

Sademeveekanalisatsiooni ühenduse renoveerimine / uue ehitus Ei 

Elektrivarustuse ühenduse renoveerimine / uue ehitus Ei 

Sidevarustuse ühenduse renoveerimine / uue ehitus Ei 

Gaasivarustuse ühenduse renoveerimine / uue ehitus Ei 

Drenaaži renoveerimine / uue ehitus Ei 

Piirdetarindite ja kandekonstruktsioonidega seotud tööd 

Vajalik töö Jah / Ei 

Sokli renoveerimine (sh. hüdroisolatsioon, lisasoojustus) / viimistlemine Jah 

Vundamendi / keldriseina renoveerimine (sh. hüdroisolatsioon, soojustus) Ei 

Tehnoruumide renoveerimine / uue ehitus Jah 

Olemasolevate keldribokside renoveerimine / uute ehitus Ei 

Välisseina välisviimistluse renoveerimine / uue ehitus Jah 

Välisseina kandekonstruktsiooni / piirdetarindi osade renoveerimine Jah 

Välisseina tihendamine / lisasoojustamine Jah 

1. korruse põranda renoveerimine (sh. hüdroisolatsioon, soojustus) Jah 
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Vajalik töö Jah / Ei 

Rõdu renoveerimine / uue ehitus Ei 

Rõdu / lodža piirete vahetamine / klaasimine Ei 

Lodžade kinni ehitamine soojustatud piirdega / soojustamine kinni ehtimata Ei 

Katusekatte renoveerimine / uue ehitus Jah 

Katuse kandekonstruktsiooni renoveerimine / uue ehitus Jah 

Sademeveesüsteemid (renn, toru hoonel) renoveerimine / uue ehitus Jah 

Katuse- või pööninguluugi renoveerimine / uue ehitus Ei 

Katusele või pööningule pääsuteede renoveerimine / uue ehitus Jah 

Katuslae / pööningu põranda tihendamine / lisasoojustamine Jah 

Ol.oleva akna restaureerimine Ei 

Seni vahetamata akna vahetamine Ei 

Kõikide akende vahetamine  Jah 

Päikesekaitse klaasi paigaldus Ei 

Aknad paigaldatakse soojustuse tasapinda Jah 

Soojustatakse täiendavalt aknapaled (aknaid soojustuse tasapinda ei tõsteta) Ei 

Eluruumi akna avatavus (kõik aknad avatavad, vähemalt 50% akna pinnast avatav) Jah 

Trepikoja ja keldri akna avatavus Ei 

Aknaava serva lõikamine (lõigatakse välised „randid“, lõigatakse allapoole suuremaks) Ei 

Uue akna suurus (aknad võivad olla ol.olevast avast igast küljest väiksemad kuni 2 cm) Ei 

Trepikoja välisukse renoveerimine / vahetamine Jah 

Korteriukse renoveerimine / vahetamine (turvalisus, heliisolatsioon, tulepüsivus) Ei 

Üldkasutatavate ruumide lukkude sarjastamine Ei 

Aknalaua renoveerimine / vahetamine Jah 

Niiske / märja ruumi viimistluse renoveerimine / vahetamine Jah 

Niiske / märja ruumi piirdetarindi renoveerimine / ehitamine (veetõke, kalle jms) Jah 

Niiskuskahjustuse ja nende põhjuste likvideerimine Jah 

Trepikoja siseviimistluse (sein, põrand, lagi) renoveerimine / vahetamine Ei 

Trepikoja uus käsipuu Ei 

Trepi viimistluse renoveerimine / vahetamine Ei 

Lodžade siseviimistluse (seinad, põrand, lagi) renoveerimine / vahetamine Ei 

Keldri siseviimistluse (seinad, põrand, lagi) renoveerimine / vahetamine Ei 

Keldri aknapalede viimistluse renoveerimine / vahetamine Ei 

Keldri, tehnoruumide jms ukse renoveerimine / vahetamine Ei 

Keldri lae renoveerimine (sh. soojustamine) Ei 

Keldri põranda renoveerimine (sh. hüdroisolatsioon, soojustus) Ei 
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Vajalik töö Jah / Ei 

Korstna renoveerimine / ehitamine Jah 

Kandekonstruktsiooni / tuletõkkesektsiooni moodustava tarindi tulepüsivuse tagamine Jah 

Ruumide vaheliste piirdetarindite heliisolatsiooni tagamine Jah 

Tehnosüsteemidega seotud tööd 

Vajalik töö Jah / Ei 

Tulekolde (ahi, pliit, kamin vms) renoveerimine / ehitamine Ei 

Soojusallika renoveerimine / uue ehitus Jah 

Soojussõlme renoveerimine / uue ehitus Ei 

Kütte jaotussüsteemi renoveerimine / uue ehitus Jah 

Pesuruumi siugtoru renoveerimine / uue ehitus Ei 

Soojusvarustuse ja küttetorustike isoleerimine Jah 

Kütteallikale termostaadi paigaldus Ei 

Ventilatsiooni süsteemi renoveerimine / uue ehitus tagamaks vajaliku õhuvahetuse Jah 

Ventilatsioonile soojustagastuse rajamine Jah 

Evakuatsioonitee suitsuärastuse renoveerimine / uue ehitus Jah 

Õhuvahetuse tagamine trepikojas, keldris, tehnoruumis ja mujal mitteeluruumides Ei 

Jahutussüsteemi renoveerimine / uue ehitus Jah 

Ventilatsiooni sissepuhkeõhu jahutuse renoveerimine / uue ehitus Jah 

Veemõõdusõlme renoveerimine / uue ehitus Jah 

Külmaveetorustiku (sh. püstik, magistraal) renoveerimine / uue ehitus Jah 

Soojaveetorustik  (sh. püstik, magistraal) renoveerimine / uue ehitus Jah 

Korteri veemõõtja vahetus (uus arvesti kaugloetav) Jah 

Olmevee kanalisatsioonitorustiku renoveerimine / uue ehitus Jah 

Sademevee kanalisatsioonitorustiku renoveerimine / uue ehitus Ei 

Elektriauditi tegemine Jah 

Peakilbi renoveerimine / uue ehitus Ei 

Jaotuskilbi renoveerimine / uue ehitus Ei 

Magistraalliinide renoveerimine / uue ehitus Ei 

Maanduspaigaldise renoveerimine / uue ehitus Jah 

Korteri elektriarvesti vahetus (uus arvesti kaugloetav) Jah 

Avaliku ruumi (trepikoda, kelder, pööning vms) valgustuse renoveerimine / uue ehitus Ei 

Evakuatsioonivalgustuse renoveerimine / uue ehitus Jah 

Välisvalgustuse renoveerimine / uue ehitus Jah 

Hoones pistikupesa paigaldamine Jah 

Hoonest välja (sh. rõdule/lodžale) pistikupesa paigaldamine Jah 
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Vajalik töö Jah / Ei 

Hooneautomaatika süsteemi renoveerimine / uue ehitus Jah 

Fonoluku renoveerimine / uue ehitus Ei 

Elektriautode laadimistaristu rajamine  Ei 

Soojussõlme välise elektritoite võimaluse loomine Ei 

Päikesepaneelide (elektri tootmiseks) renoveerimine / uue ehitus Jah 

Päikesekollektorite (soojuse tootmiseks) renoveerimine / uue ehitus Ei 
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8.2 Lisa 2  
Renoveerimisetappide energiaarvutuse lähteandmed 

 
Joonis 20 Energiatarbimise arvutuse lähteandmed enne renoveerimist 

 

 
Joonis 21 Energiatarbimise arvutuse lähteandmed pärast 1. renoveerimisetappi 
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Joonis 22 Energiatarbimise arvutuse lähteandmed pärast 2. renoveerimisetappi 

 

 
Joonis 23 Energiatarbimise arvutuse lähteandmed pärast 3. renoveerimisetappi 
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Joonis 24 Energiatarbimise arvutuse lähteandmed pärast 4. ja 5. renoveerimisetappi 
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